PANTIN 2018/2019

	MAI		JUIN	JUILLET		AOUT		SEPTEMBRE		OCTOBRE		NOVEMBRE		DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS	
1 M		1 V	Phase 1 LPF	1 D		1 M	SQL BDD 2/3	1 S		1 L		1 J		1 S		1 M		1 V	PMSMP	1 V	BILAN
2 M	Phase 1 LPF	2 S		2 L	JS 2/10	2 J	SQL BDD 3/3	2 D		2 M	Laravel/Symfony 5/8	2 V	Congés	2 D		2 M	PMSMP	2 S		2 S	
3 J	Phase 1 LPF	3 D		3 M	JS 3/10	3 V	Workshop	3 L	PHP 12/12 Evaluation	3 M	Laravel/Symfony 6/8	3 S		3 L	Production Collective	3 J	PMSMP	3 D		3 D	
4 V	Phase 1 LPF	4 L	Phase 1 LPF	4 M	JS 4/10	4 S		4 M	WP Dév 1/3	4 J	Laravel/Symfony 7/8	4 D		4 M		4 V	PMSMP	4 L	PMSMP	4 L	
5 S		5 M	Phase 1 LPF	5 J	JS 5/10	5 D		5 M	WP Dév 2/3	5 V	Laravel/Symfony 8/8	5 L	Congés	5 M		5 S		5 M	PMSMP	5 M	
6 D		6 M	Phase 1 LPF	6 V	Workshop	6 L	PHP 1/12 N1	6 J	WP Dév 3/3	6 S		6 M	Congés	6 J		6 D		6 M	PMSMP	6 M	
7 L	Congés	7 J	Phase 1 LPF	7 S		7 M	PHP 2/12 N1	7 V	Workshop	7 D		7 M	Production Collective	7 V	Production Collective	7 L	PMSMP	7 J	PMSMP	7 J	
8 M		8 V	Phase 1 LPF	8 D		8 M	PHP 3/12 N1	8 S		8 L	Site Portfolio	8 J	Production Collective	8 S		8 M	PMSMP	8 V	PMSMP	8 V	
9 M	Phase 1 LPF	9 S		9 L	JS 6/10 jQuery	9 J	PHP 4/12 N1	9 D		9 M	Site Portfolio	9 V	Production Collective	9 D		9 M	PMSMP	9 S		9 S	
10 J		10 D		10 M	JS 7/10 jQuery	10 V	Workshop	10 L	Ajax 1/3	10 M	Site Portfolio	10 S		10 L	Production Collective	10 J	PMSMP	10 D		10 D	
11 V	Phase 1 LPF	11 L	HTML / CSS LPF	11 M	JS 8/10 jQuery	11 S		11 M	Ajax 2/3	11 J	Site Portfolio	11 D		11 M		11 V	PMSMP	11 L	PMSMP	11 L	
12 S		12 M	HTML / CSS LPF	12 J	JS 9/10 Projet	12 D		12 M	Ajax 3/3	12 V	Site Portfolio	12 L	Production Collective	12 M		12 S		12 M	PMSMP	12 M	
13 D	Dhose 1 LDE	13 M	HTML / CSS LPF	13 V	Workshop	13 L	Congés	13 J	PHP/POO 1/5	13 S		13 M 14 M	Production Collective	13 J 14 V		13 D	DHOND	13 M	PMSMP	13 M	
14 L 15 M	Phase 1 LPF Phase 1 LPF	14 J 15 V	HTML / CSS LPF	14 S 15 D		14 M	Congés	14 V 15 S	Workshop	14 D	Cita Dartfalia	14 M	Production Collective Production Collective	15 S	SOUTENANCE	14 L 15 M	PMSMP PMSMP	14 J	PMSMP PMSMP	14 J 15 V	
16 M	Phase 1 LPF	16 S	HIML/C33 LPF	16 L	JS 10/10 Evaluation	16 .1	Congés	16 D		16 M	Site Portfolio Site Portfolio	16 V	Production Collective	16 D		16 M	PMSMP	16 S	PIVISIVIP	16 S	
17 J	Phase 1 LPF	17 D		17 M	Angular 1/3	17 V	Congés	17 L	PHP/POO 2/5	17 M	Site Portfolio	17 S	Production Collective	17 L	Congés	17 J	PMSMP	17 D		10 3	
17 J	Phase 1 LPF	18 1	HTML / CSS LPF	18 M	Angular 2/3	18 S	Conges	17 L	PHP/POO 3/5	17 M	Site Portfolio	18 D		18 M		17 J	PMSMP	18 L	PMSMP	18 L	
19 S	T Hadd T El T	19 M	HTML / CSS LPF	19 J	Angular 3/3	19 D		19 M	PHP/POO 4/5	19 V	Site Portfolio	19 L	Production Collective	19 M	ű	19 S	1 WOWI	19 M	PMSMP	19 M	
20 D		20 M	HTML / CSS LPF	20 V	Workshop	20 L	Workshop	20 J	Workshop	20 S	One i ornone	20 M	Production Collective	20 J	· ·	20 D		20 M	PMSMP	20 M	
21 L		21 J	HTML / CSS LPF	21 S	rremenep	21 M	PHP 5/12 N1	21 V	PHP/POO 5/5	21 D		21 M	Production Collective	21 V	Congés	21 L	PMSMP	21 J	PMSMP	21 J	
22 M	Phase 1 LPF	22 V	Futur en Seine	22 D		22 M	PHP 6/12 N1	22 S		22	Site Portfolio	22 J	Production Collective	22 S	Sangas	22 M	PMSMP	22 V	PMSMP	22 V	
23 M	Phase 1 LPF	23 S		23 L	lonic/Cordova 1/2	23 J	PHP 7/12 N1	23 D		23 M	Site Portfolio	23 V	Production Collective	23 D		23 M	PMSMP	23 S		23 S	
24 J	Phase 1 LPF	24 D		24 M	lonic/Cordova 2/2	24 V	Workshop	24 L	Laravel/Symfony 1/8	24 M	Site Portfolio	24 S		24 L	Congés	24 J	PMSMP	24 D		24 D	
25 V	Phase 1 LPF	25 L	HTML / CSS LPF	25 M	WP Intégrateur 1/2	25 S		25 M	Laravel/Symfony 2/8	25 J	Site Portfolio	25 D		25 M		25 V	PMSMP	25 L	PMSMP	25 L	
26 S		26 M	Workshop	26 J	WP Intégrateur 2/2	26 D		26 M	Laravel/Symfony 3/8	26 V	Site Portfolio	26 L	Production Collective	26 M	Congés	26 S		26 M	PMSMP	26 M	
27 D		27 M	UX DESIGN	27 V	Workshop	27 L	PHP 8/12 N1	27 J	Laravel/Symfony 4/8	27 S		27 M	Production Collective	27 J	Congés	27 D		27 M	PMSMP	27 M	
28 L	Phase 1 LPF	28 J	Evaluation 1	28 S		28 M	PHP 9/12 N1	28 V	Workshop	28 D		28 M	Production Collective	28 V	Congés	28 L	PMSMP	28 J	PMSMP	28 J	
29 M	Phase 1 LPF	29 V	JS 1/10	29 D		29 M	PHP 10/12 N1	29 S		29 L	Congés	29 J	Production Collective	29 S		29 M	PMSMP				
30 M	Phase 1 LPF	30 S		30 L	Git GitHub	30 J	PHP 11/12 N1	30 D		30 M	Congés	30 V	Production Collective	30 D		30 M	PMSMP				
31 J	Phase 1 LPF			31 M	SQL BDD 1/3	31 V	Workshop			31 M	Congés			31 L	Congés	31 J	PMSMP				